



СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «Энергоактив»
Лаукман Н.М.
« 21 » сентября 2025 года



УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 41»
Ю.С.Крюкова
« 16 » апреля 2025года

План подготовки

МБДОУ «Детский сад №41» к отопительному сезону 2025-2026гг.

№ п/п	Наименование работы	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Визуальный осмотр состояния трубопроводов	Май 2025г.	
2	Проведение ревизии теплоизоляции трубопровода в тепловом пункте	Май- июнь 2025г.	
3	Обеспечение освещения помещений подвала	Сентябрь 2025г.-май 2026г	
4	Провести ревизию утепления дверей	Июнь- июль 2025г	
5	Провести ревизию запирающей арматуры	Июнь-июль 2025г.	
6	Проведение промывки оборудования теплового узла и внутренних отопительных систем	Июнь-июль 2025г.	
7	Проведение опрессовки оборудования теплового узла и внутренних отопительных систем	С 19 мая по 30 мая 2025г.; Июль 2025г.; С 01 сентября – 15 сентября 2025г.	
8	Заменить манометры	июнь-август 2025г.	
9	Проведение обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	август 2025г.	

Заведующий МБДОУ «Детский сад №41»

Заведующий хозяйством

Ю.С.Крюкова

А.В. Дьячкова